

**План-график мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в МБОУ
«Покрово-Пригородная СОШ»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
Нормативно-правовое обеспечение			
	Изучение нормативно-правовой базы в рамках программы «Доступная среда»	постоянно	Рабочая группа
	Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих создание условий для инклюзивного образования детей инвалидов	май-июль 2015г.	Рабочая группа
	Разработка плана-графика мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов на территории ОУ	май-июль 2015г.	С.В. Мовсесян, директор школы Т.Н. Ермакова, зам. директора по УВР В.Ф. Сухоручкина, педагог-психолог
Финансово-экономическое обеспечение			
	Составление и направление в управление образования и науки Тамбовской области финансовых отчетов о проведении мероприятий	ежеквартально	С.В. Мовсесян, директор школы О.А. Шкурко, главный бухгалтер
Организационно-методическое обеспечение			
	Разработка школьного плана методического сопровождения реализации мероприятий	май-июнь 2015	С.В. Мовсесян, директор школы Т.Н. Ермакова, зам. директора по УВР Л.П. Голубева, методист И.И. Горбачева, методист
	Мониторинг выполненных ОУ работ в соответствии с планом-графиком	ежеквартально	С.В. Мовсесян, директор школы Т.Н. Ермакова, зам. директора по УВР С.В. Мовсесян, директор школы
	Сбор и обобщение информации о детях-инвалидах, детях с ОВЗ	до 01.05. 2015	С.В. Мовсесян, директор школы Т.Н. Ермакова, зам. директора по УВР Л.П. Голубева, методист

Разработка и реализации программы тьюторского сопровождения детей с ограниченными возможностями	постоянно	В.Ф. Сухоручкина, педагог-психолог Л.П. Голубева, методист Т.Н. Ермакова, зам. директора по УВР
Обучение специалистов-тьюторов в ТОИПКРО	постоянно	Л.П. Голубева, методист
Включение детей - инвалидов в социально-успешную деятельность с учетом заболевания	постоянно	И.И. Горбачева, методист В.Ф. Сухоручкина
Материально-техническое обеспечение		
Разработка перечня необходимого оборудования для оснащения ОУ	до 01.05 2015	С.В. Мовсесян, директор школы О.Н. Лунев, зам. директора по АХЧ
Составление смет на ремонтные работы по созданию безбарьерной среды: - технический осмотр здания школы, экспертиза доступности для детей инвалидов	до 01.06 2015	С.В. Мовсесян, директор, О.Н. Лунев, зам. директора по АХЧ
Проведение ремонтных работ по созданию безбарьерной среды: - оборудование пандусами входа в здание; - оборудование поручнями (опорами) лестницы входа; - ремонт туалета с выделением и оборудованием кабинки для инвалида - выделение ярким цветом на полу и на стенах зон риска - оборудование зоны переодевания в гардеробе для обучающихся инвалидов	до 01.09.2015	С.В. Мовсесян, директор школы О.Н. Лунев, заместитель директора по АХЧ

<p>Оснащение оборудованием ОУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сенсорной комнаты - кабинета логопеда - кабинета психолога - тактильные стрелки, тактильные таблички 	до 01.10.2015	С.В. Мовсесян, директор школы О.Н. Лунев, заместитель директора по АХЧ
Контроль за проведением ремонтных работ по созданию безбарьерной среды	в течение года	С.В. Мовсесян, директор школы
Информационное сопровождение		
Подготовка информации для тематической страницы на сайте ТОИПКРО по реализации мероприятий	в течение года	С.В. Мовсесян, директор школы Т.Н. Ермакова, зам. директора по УВР И.И. Горбачева, методист
Создание на сайте школы тематической страницы «Доступная среда»	до 01.06.2015	О.Л. Головков, ответственный за школьный сайт Т.Н. Ермакова, зам. директора по УВР Л.П. Голубева, методист
Освещение в СМИ, сети Интернет о реализации программы «Доступная среда» в школе	постоянно	О.Л. Головков, ответственный за школьный сайт